



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

"Capital Histórica de la Nación K'ana"



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 046-2025-GAF-MDC

Coporaque, 28 de noviembre del 2025.

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE – ESPINAR – CUSCO;

VISTOS:

La Opinión Legal N° 0180-2025-MDC-E/GM-OAJ, Informe N° 0468-2025-MDC/OAJHCC, Informe N° 0140-2025-ADACC-UAC-OA/GAF-MDC-E, Informe N° 1515-2025-MDC-GIDUR-NAH, Informe de conformidad N° 008-2025-MDC/GIDUR/MPMA-RA, Orden de Compra N° 0424-2025, y demás actuados que forman parte de la presente resolución sobre aplicación de penalidades y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 30305, se señala que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...); lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, modificada mediante Ley N° 31433, que especifica: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, según lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que una de las atribuciones del Alcalde es la de dictar Resoluciones de Alcaldía, por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, el Artículo 85°, numeral 85.3, del Texto Único Ordenado de la ley N° 27444 - "Ley del Procedimiento Administrativo General", permite desconcentrar la competencia para emitir resoluciones, en los órganos jerárquicamente dependientes de Alcaldía con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que conciernen a sus intereses.

Que, conforme se tiene de la Resolución de Alcaldía N° 0160-2025-MDC/A de fecha 22 de setiembre del 2025, por disposición del Titular del Pliego en la parte resolutoria, Artículo Primero, delega las facultades administrativas resolutorias al Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Coporaque para: 14) "Resolver penalidades contractuales, de los procedimientos de selección relacionados a la adquisición de bienes, suministros y servicios en general".

Que, según el DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF que aprueba el REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, la cual ha señalado que:

Artículo 119. Penalidades

119.1. El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.

119.2. La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem correspondiente.

119.3. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Artículo 120. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

120.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$0.10 \times \text{monto}$$

$$\text{Penalidad diaria} = \dots \dots \dots$$

$$F \times \text{plazo}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: $F = 0.40$

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: $F = 0.25$. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: $F = 0.15$

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$. b) Para plazos mayores a sesenta días: $F = 0.25$.

120.2. ... (...).

Que, se tiene la Orden de Compra N° 0424-2025, de fecha 17 de octubre de 2025, generada para la adquisición de insumos para VOLQUETE MERCEDEZ BENZ 3344K EGH-094 para la actividad "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA ALTA DEL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO", por el monto de S/ 8,595.00 (ocho mil quinientos noventa y cinco con 00/100 soles), con un plazo de tres (03) días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, siendo el pago de forma única previa conformidad del área usuaria; orden de compra que fue notificada en



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

"Capital Histórica de la Nación K'ana"



fecha 27 de noviembre de 2025. Según guía de remisión N° EG07-0000005 Almacén Central de la municipalidad recibe el bien en fecha 03 de noviembre de 2025.

Que, a través del Informe de conformidad N° 008-2025-MDC/GIDUR/MPMA-RA, de fecha 12 de noviembre de 2025, el Ing. Mariano Pilar Moscoso Aller residente de la actividad referida, otorga conformidad a la orden de compra N° 0424-2025, correspondiente a la adquisición de insumos, para volquete mercedes benz 3344K EGH-094, por lo que se autoriza el trámite correspondiente, por el monto de S/ 8,595.00; adjuntando el formato N° 07 "acta de conformidad" en donde se advierte retraso en el cumplimiento de obligaciones contractuales. Con informe N° 1515-2025-MDC-GIDUR-NAH el Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural y Catastro, otorga conformidad a la orden de compra N° 0424-2025, solicitando que prosiga el trámite para su pago correspondiente.

Que, mediante Informe N° 0140-2025-ADACC-UAC-OA/GAF-MDC-E, de fecha 18 noviembre de 2025, el jefe de la Unidad de Almacén Central – MDC Tec. Alvert Deyvi Arana Ccorimanya, indica: La entrega del bien se ha realizado con un retraso de cuatro (04) días calendario en la ejecución de la prestación del proveedor SAMATA QUISPE JULIO ODAR.

Que, mediante Informe N° 0468-2025-MDC/OA/JHCC, de fecha 19 de noviembre de 2025, el jefe de la oficina de Abastecimiento CPC. Josue Hamilton Ccari Cahua, se pronuncia sobre aplicación de penalidad, indicando que el contratista tiene un atraso de 04 días en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aplicando la formula correspondiente de Ley, manifiesta el monto a penalizar es del 10% del monto contratado, siendo este monto S/ 859.50; debiendo proceder con los trámites pertinentes.

Que, a través de la Opinión Legal N° 0180-2025-MDC-E/GM-OAJ, de fecha 26 de noviembre del 2025, el Abg. Rene Choque Gonzales jefe (e) de la oficina de Asesoría Jurídica, opina que procede aplicar la penalidad por mora, a la orden de compra N° 0424-2025 formalizando a nombre del contratista SAMATA QUISPE JULIO ODAR, con RUC N° 10770586076, por el monto de S/ 859.50 (ochocientos cincuenta y nueve con 50/100 soles), por haber incurrido en un atraso injustificado de cuatro (04) días, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales; de conformidad con los antecedentes expuestas y la normatividad invocada.

Que, los informes que constituyen los antecedentes de la presente Resolución son de entera responsabilidad de los funcionarios y trabajadores que suscriben sus informes quienes revisaron y evaluaron el expediente, informando su conformidad y aprobación favorable; es así que, mediante proveído N° 7317 de fecha 26 de noviembre de 2025, el Gerente Municipal remite el expediente para su aplicación de penalidad; siendo este un acto administrativo que está debidamente sustentado en los informes antecesores, los mismos que al estar conforme a Ley, y al no evidenciarse opiniones contrarias a la parte técnica, es procedente emitir la correspondiente Resolución;

En uso de la atribución conferida por el 3er párrafo del Artículo 39° y 26° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; y las facultades de administración delegadas mediante, Resolución de Alcaldía N° 0160-2025-MDC/A de fecha 22 de setiembre del 2025, y demás normas afines;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la aplicación de penalidad, al contratista SAMATA QUISPE JULIO ODAR, con RUC N° 10770586076, por el monto de S/ 859.50 (ochocientos cincuenta y nueve con 50/100 soles), siendo el monto máximo equivalente al 10% de la Orden de Compra N° 0424-2025, generado para contratar la adquisición de insumos para VOLQUETE MERCEDEZ BENZ 3344K EGH-094 para la actividad "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA ALTA DEL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO"; por haber incurrido en un retraso injustificado de cuatro (04) días calendarios en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, conforme lo establecido en el artículo 119° y 120° del Reglamento de la Ley N° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas; y en merito a los informes del expediente que forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a la Oficina de Abastecimiento comunique sobre la aplicación de penalidad del contrato al contratista SAMATA QUISPE JULIO ODAR, con RUC N° 10770586076, y efectúe todas las acciones administrativas que correspondan bajo responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO.- DAR conocimiento de la presente resolución a Alcaldía y demás áreas pertinentes para su cumplimiento y acciones que corresponda, asimismo la Oficina de Informática disponer su publicación en el Portal de la Entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

CC.
Alcaldía
Abastecimiento
Contratista
Gerencia Infraestructura
Informática



Ing. Alfonso Mamani Ccori
DNI: 01285351
GERENTE ADM. Y FINANZAS