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Resolucién de Gerencia Municipal

N° 090-2025-GM-MDC/E-C
Coporaque, 11 de septiembre del 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR,
DEPARTAMENTO DE CUSCO.

VISTO: Resolucion de Gerencia de Alcaidia N° 152-2023-MDC/A, de facha 23 de mayo del 2023: Resolucion de Gerencia Municipal N° 074-2024-GM-
MDG/E-C, de fecha 31 de mayo del 2024; Resolucion de Gerencia Municipal N°® 064-2025-GM-MDC/E-C, de facha 01 de julio del 2025; Informe N° 044-2025-
ROMT-RES/AyMFAPOCPF/GDEYGA-MDC/E-C, presentado con fecha 02 de septiembre del 2025; Informe N° 0749-2025-MDC/GM/GDEYGA/DFC, presentado
con fecha 02 de septiembre del 2025; Carfa N° 003-2025-MDC/OEP/BBGT, de fecha 03 de septiembre def 2025; Carta N° 001-2025-OCHM, presentado con
fecha 04 de septiembre del 2025; Informe N° 050-2025-ROMT-RES/AyMFAPOCPF/GDEyGA-MDC/E-C, presentado con fecha 04 de septiembre del 2025;
lemoréndum N° 0171-2025-MDC-JOSLP-GRAB, de fecha 04 de septiembre del 2025; Informe N° 009-2025-MDC/OSLP/PAFA/JEHCH, presentado con fecha 05
septiembre del 2025 Informe N° 0442-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 09 de septiembre del 2025 Informe N° 0772-2025-
C/GM/GDEyGA/DFC, presentado con fecha 09 de septiembre del 2025; Opinién Legal N° 0145 -2025-MDC-E/GM-OAJ; presentado con fecha 11 de
tiembre del 2025 y,
CONSIDERANDO:
/ Que, el Articulo Il del THulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, sefiata que, “Las municipalidades provinciales y
distritales son los drganos de gobiemo local. Tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia”, y, “Los gobiemos locales
gozan de aufonomia politica, econémica y administrativa en los asuntes de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Per establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico”, en concordancia
con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert; asimismo, en el articulo 39° sefiala que: “Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno
mediante la aprobacion de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concemientes a su organizacion inferna, los resuelven a fravés de resoluciones de
concsjo. El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobiemno sefialadas en la presente ley mediante decretos de alcaldia. Por resoluciones de alcaldia resuelve

Pk los asuntos administrativos a su cargo. Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”
7 Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2018-JUS,
& an el numeral 1.1 del articulo IV de su Titulo Preliminar, establece que: “Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
7 Gonstitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas’; asimismo, este
%3 ﬂ;sczo cuerpo normativo en el numeral 72.2 del articulo 72° sefiala: “Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales infernas necesarias para el
\ ?;) nfe cumplimiento de su mision y objetivos, asi como para la distribucion de las atribuciones que se encueniren comprendidas dentro de su competencia.”; en
N

" Manto que el numeral 73.3 del articulo 73° dispone: “Cada entidad es competente para realizar tareas materiales infernas necesarias para el eficiente cumplimiento
1E5pe / de su mision y objetivos”;

Que, ¢l articulo 1° de la Resolucion de Contraloria N° 195-88 CG que regula la ejecucion de obras pablicas por administracion directa dice: *1. Las
Entidades que programen la epcucrdn de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignacion presupuestal correspondiente, el personal técnico
-;n —-‘«\ administrativo y los equipos necesarios” (2...), (3...). 5) prevé que "En la elapa de Construccion, fa Entidad dispondré de un "Cuadermo de Obra" debidamente
% foliado y legalizado en el que se anolara la fecha de inicio y término de los trabajos, LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS, los avances mensuales, los

_tontroles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que viene afectando el cumplimiento de
‘Jus cronogramas establecidos y las constancias de la supervision de la obra”;
Que, el Texto Unico Ordenado del Decreto Legisiativo N° 1252 - DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE
‘ PROGRAMAC.'ON MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, aprobado con Decreto Supremo N° 242-2018-EF, sefala: “Articulo 5.- Organos y funciones del
‘Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (...). 5.7 Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los drganos responsables de la
sjecucion de las inversiones y se sujetan al disefio de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones. (...)" Asi mismo indica que “DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES - CUARTA. Control - La programacion multianual, la formulacion y la ejecucion de inversiones, asi como la implementacion de
modificaciones durante la ejecucion, son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversion, por lo que se encuentran en el ambito de la
discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la
Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sisterna Nacional de Control y de la Confraloria General de la Repdblica, y amplia las facultades en el proceso para sancionar en
7 i}? materia de responsabilidad administrativa funcional.”:
Vo Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 - “Decrelo Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
versiones”, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, sefiala: “Articulo 17. Fase de Ejecucion (...). 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la
Qpcucmn fisica del proyecto de inversién deben mantener la concepcion técnica, economica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UE!
\ i g ! ntes de ser ejecutadas”;
* \\/ Que, /a Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
i e \;‘\3..‘ INVERSIONES, aprobada mediante Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, siguientes sefiala: “Articulo 33. Ejecucion fisica de las inversiones (...) 33.2 Las
R modificaciones durante Ia ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UE/ antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la
fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segun corresponda, y siempre que se mantenga
la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar
permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parameltros y
cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes”;

Que, la Directiva Inferma N° 001-2020-GIDRUC/MDC - Directiva Intema de Ejecucion de Obras por la Modalidad Presupuestania Directa
(Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque, en su articulo 7, numeral 7.2.6.1, sefiala lo siguiente: “ 7.2.6.1. MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES al Expediente Técnico o Esfudio Definitivo - Solo podrén fundamentarse en las siguientes causales: 1. AMPLIACIONES PRESUPUESTALES
(ADICIONALES) {...) Partidas no Consideradas en el presupuesto (Partidas Nuevas): Son aquellas partidas que por error u omision no fueron consideradas en el
presupuesto del proyecto y que son necesarios para el cumplimiento de metas y fines del proyecto aprobado, segun los planos que figuran en el expediente
técnico o esfudio definitivo aprobado. Mayores mefrados: estén referidos a mayores metrados que deberan ser ejecutados y que no estan considerados en el
presupuesto del expediente técnico o estudio definifivo aprobado, debido a errores u omisiones en las planillas de mefrados y es consecuencia de la ejecucion de
mayores metrados en las partidas aprobadas que se estan ejecutando. (...)";
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Que, mediante Resolucion de Gerencia de Alcaidia N° 152-2023-MDC/A, de fecha 23 de mayo del 2023, SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.-
APROBAR, el expediente técnico denominado “AMPLIACION Y MECANIZACION DE FRONTERA AGRICOLA EN PAPA, QUINUA, CANIHUA, PASTOS Y
FORRAJES DEL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCQ", con CUI N°® 2500622, bajo la modalidad de
administracion Directa con un plazo de ejecucion de 305 dias calendarios y un presupuesto de S/. 4'974,100.82 (Cuatro Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil
Cien con 82/100 Soles);
Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 074-2024-GM-MDC/E-C, de fecha 31 de mayo del 2024, SE RESUELVE: ARTICULO
PRIMERO.- APROBAR, la MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01 del proyecto denominado “AMPLIACION Y MECANIZACION DE FRONTERA AGRICOLA EN
PAPA, QUINUA, CANIHUA, PASTOS Y FORRAJES DEL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCOQ", con CUI N°
2500622, por partidas nuevas, mayores metradas y deductivos, sin variacidn presupuestal, manteniéndose su presupuesto tofal en la suma de S/, 4, 974,160.82
7 (Cuatro Millones Novecientos Sefenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta con 82/100 soles); en su ARTICULO SEGUNDO.- aprueba la Ampliacién de Plazo N° 01 del
/ proyecto denominado “AMPLIACION Y MECANIZACION DE FRONTERA AGRICOLA EN PAPA, QUINUA, CANIHUA, PASTOS Y FORRAJES DEL DISTRITO DE
\ <\ COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N*® 2500622, por un periodo de 210 dias calendarios computados a partir del
1/06/2024 hasta ef 27/12/2024;
: ;] Que, mediante Resolucion de Gersncia Municipal N° 064-2025-GM-MDC/E-C, de fecha 01 de julio del 2025, SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.-
O //APROBAR, con eficacia anticipada al 28 de diciembre del 2024, la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del proyecto denominado “AMPLIACION Y MECANIZACION
/ DE FRONTERA AGRICOLA EN PAPA, QUINUA, CANIHUA, PASTOS Y FORRAJES DEL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR,
DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2500622, por el plazo de trecientos cincuenta y siete (357), dias calendarios;

Que, mediante Informe N° 044-2025-ROMT-RES/AyMFAPOCPF/GDEyGA-MDC/E-C, presentado con fecha 02 de septiembre del 2025, el Residente
del Proyecto, Ing. Richard Oriando Morante Torres, solicita autorizacion del proyectista, para realizar la MODIFICA CION N° 02 en fase de sjecucion por mayores
metrados y deductivos del proyecto: “AMPLIACION Y MECANIZACION DE FRONTERAS AGRICOLAS EN PAPA, QUINUA, CANIHUA, PASTOS Y FORRAJES
DEL DISTRITO DE COPORAQUE — PROVINCIA DE ESPINAR — DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédige Unico de Inversiones CUI N® 2500622, por o cual
se requiere la opinion y autorizacion del Ing. Yudi Omar Choqueneira Medina, quien elabord el proyecto;

Que, mediante Informe N° 0749-2025-MDC/GM/GDEYGA/DFC, presentado con fecha 02 de septiembre del 2025, el Gerente (E) de Desarrollo
Economico y Gestién Ambiental, Ing. Dante Florez Cabaliero, remite Ia solicitud de autorizacion al proyecto (MODIFICACION N° 2 en fase de ejecucion por
ayores metrados y deductivos) del proyecto: “AMPLIACION Y MECANIZACION DE FRONTERAS AGRICOLAS EN PAPA, QUINUA, CANIHUA, PASTOS Y
RRAJES DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO', con Cédigo Unico de Inversiones CUI N°

in | 2p00622;
'RlA ](' Que, mediante Carta N° 003-2025-MDC/OEF/BBGT, de fecha 03 de septiembre del 2025, el Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, Ing.
E{ernardano B. Gutiémez Ticona, dirigiéndose al Ing. Yudi Omar Choqueneira Medina, con fa finalidad de soficitarle Opinion Técnica al expediente del PIP:
%" “AMPLIACION Y MECANIZACION DE FRONTERAS AGRICOLAS EN PAPA, QUINUA, CANIHUA, PASTOS Y FORRAJES DEL DISTRITO DE COPORAQUE -
B PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Codigo Unico de Inversiones CUI N° 2500622, para la absolucién de observaciones, en un
§ = plazo maximo de 05 dias calendarios;
Que, mediante Carta N° 001-2025-OCHM, presentado con fecha 04 de septiembre del 2025, el Proyectista, Ing. Yudi Omar Choqueneira Medina,
) quien luego de haber hecho un andlisis y revision al expediente de MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02, del proyecto: “AMPLIACION Y MECANIZACION DE
== FRONTERAS AGRICOLAS EN PAPA, QUINUA, CARIHUA, PASTOS Y FORRAJES DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR -
" DEPARTAMENTQ DE CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2500622, llega a la conclusion: “se AUTORIZA la Modificacion N° 02 del expediente
o\ ﬁcmco en funcion a lo soficitado en el Informe N° 044-2025-ROMT-RES/AyMFAPOCPF/GDEYGA-MDC/E-C”;
) Que, mediante Informe N° 050-2025-ROMT-RES/AyMFAPOCPF/GDEyGA-MDCG/E-C, presentado con fecha 04 de septiembre del 2025, el Residente
P d'ei Proyecto, Ing. Richard Orlando Morante Torres, presenta el expediente de MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 (por mayores metrados y deductivos), sin
' vaniacion presupuestal, del Proyecto de Inversion Piblica denominado: “AMPLIACION Y MECANIZACION DE FRONTERAS AGRICOLAS EN PAPA, QUINUA,
./'CANIHUA, PASTOS Y FORRAJES DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de
_Inversiones CUI N° 2500622;

| GRRE
MUNJ

DESCRIPCION PRESUPUESTO MODIFICACION MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 INCREMENTO PRESUPUESTO
DEL PRESUPUESTAL N PRESUPUESTAL MODIFICADO
E IENTE 01
PRIMIGENIO DEDUCTIVO | PARTIDAS | MAYORES

NUEVAS | METRADOS
I | - e E . E+D-C

| COSTO DIRECTO U 4apa97 | 430855356 | 20612809 | 000 | 27772700 | 4159891 7;477

GASTOS GENERALES | 400.030.00 9207181 | 4559891 0.00 0.00 )

| GASTOS DE SUPERVISION | Bee8790 | 9533545 | 0.00 000 | 2400000 | 2400000

| GASTOS DE ELABORACION DEL | 1800000 | 18,000.00 : 0 0 0 0
| EXPEDIENTETECNICO ) | | N I R

| GASTOS DE LIQUIDACION | 3000000 | 3000000 | 0 0 ; [ R T P
ﬂsﬂf@g@. — | 4974, 6052 | 497416052 | 30172700 | - 000 o770 | 0 4774 16082

Que, mediante Memorandum N° 0171-2025-MDC-JOSLP-GRAB, de fecha 04 de septiembre del 2025, el Jefe de la Oficina de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, Ing. Gabriel Rogers Apaza Benavente, deriva la solicitud de MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02, del proyecto: “AMPLIACION Y
MECANIZACION DE FRONTERAS AGRICOLAS EN PAPA, QUINUA, CANIHUA, PASTOS Y FORRAJES DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE
ESPINAR - DEPARTAMENTQ DE CUSCQ", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2500622, para su aprobacion, conforme a la Directiva N° 001-2020-
GIDRUC/MDC, “Directiva para la ejecucion de obras en la modalidad presupuestaria directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque”;

Que, mediante Informe N° 009-2025-MDC/OSLP/PAFA/JEHCH, presentado con fecha 05 de septiembre del 2025, el Inspector de Proyecto
Productivo, Ing. Jimmy Elard Huarache Charco, dentro de sus conclusiones y recomendaciones, sefiala que * El expediente de MODIFICAGION PRESUPUESTAL
N° 02, en fase de ejecucion fisica por mayores metrados y deductivos solicitado, cumple con los requisitos establecidos en los documentos de gestion vigente de
la Municipalidad Distrital de Coporaque, * Cuenta con los asientos en cuaderno de obra justificando la necesidad de modificar el expediente técnico, asi como
también cuenta con los documentos formales emitidos al proyectistas para su evaluacion y autorizacion, * El expediente técnico original ha sido formulado con un
presupuesto de 4'974,160.82 soles, la modificacion en fase de ejecucion fisica del proyecto de inversién sin variacion presupuestal N° 02 asciende a S/.
4 974 160.82 (Cuatro Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta con 82/100 soles) representado un incremento en porcentaje de 0.00% en

el expediente técnico aprobado. Finalmente sefiala que, confando con el debido sustento la presente solicifud; como Supervisor del
COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

PLAZA DE ARMAS S/N -

TELEFONO: (084) - 301245, (084) - 812523 ch’u[&' .rtmqo{la mwmé’a.run

www.municoporaque.gob pe




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

COPORAQUE

"C'Af»q'.fﬁf Histbrics Ae ba Necio K'asr”

Proyecto designado con Memoréandum N° 205-2025-MDC-ORH-GAF-ACMB. doy Opinion Favorable para que el presente expediente fécnico con solicitud de la
MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 en fase de ejecucion fisica por mayores metrados y deductivos del proyecto: "AMPLIACION Y MECANIZACION DE
FRONTERAS AGRICOLAS EN PAPA, QUINUA, CANIHUA, PASTOS Y FORRAJES DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR -
DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2500622, sea aprobado mediante acto resolutivo, siendo el nuevo presupuesto de S/. 4,
974,160.82 (Cuatro Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta con 82/100 soles);

CUADRO RESUMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02

DESCRIPCIO | PRESUPUESTO | MODIFICACION | MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 INCREMENTO PRESUPUESTO |

! DEL | PRESUPUESTALN® | PRESUPUESTAL | MODFICADO |
|  EXPEDENTE | 0l | j | FNAL .
| PRIMIGENIO | | DEDUCTVO PARTIDAS | MAYORES
| | NUEVAS | METRADOS I |

|l T i A Bt Sl T D | E BOC | BHEDC] |

| COSTO DIRECTO 443944292 | 433855356 | 23612809 0.00 77,7700 4159891 | 438015247

| GASTOS GENERALES | 40003000 | 4227181 | 4559891 0.00 0.00 S559891 | 42647290 |

| GASTOSDESUPERVISION | 8468790 | 95,335.45 | 000 | 000 | 2400000 | 2400000 | 11933545

| GASIOS DE ELABORACION DEL | 1800000 18,000.00 1 0 0 0 0 18,000.00

| EXPEDIENTE TECNICO St s (AT ent TS e D S UM rmeil |

| GASTOS DE LIQUIDACION [ 30,000.00 00000 .o 0o | 0 ‘ 0 3000000 |

| PRESUPUESTO TOTAL | as7a16082 | 497406082 | 30172700 | 000 | 3017700 | 0 4,974,160.82

Que, mediante Informe N° 0442-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 09 de septiembre del 2025, el Jefe de la Oficina de Supervision y
higuidacion de Proyectos, Ing. Gabriel Rogers Apaza Benavente, emite Opinion Favorable a la MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 (por mayores metrados y
iBuctivos), en el marco de la ejecucion del proyecto: “AMPLIACION Y MECANIZACION DE FRONTERAS AGRICOLAS EN PAPA, QUINUA, CARIHUA,
TOS Y FORRAJES DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR — DEPARTAMENTO DE CUSCQ", con Cédigo Unico de Inversiones CUI

CUADRO RESUMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02
ON | MODIFICACION PRESUPLESTAL N° 02 | INCREMENTO |
> PRESUPUESTAL | MODIFICADO

PRESUPUESTO

| PRESUPUESTO | MODIFICAC
- DEL PRESUPUESTALN® | |
1 | EXPEDIENTE 01 : e e | FINAL
- } PRMIGENIO | | DEDUCTIVO PARTIDAS | MAYORES ‘
A | | | NUEVAS | METRADOS |
B | B % S R e T TN e T TR
4>/ 443944292 | 433855356 | 23512809 000 | 7772700 | 4159891 4,380,152.47
fd TOSGENERALES | 40003000 | 4227181 | 659891 | 000 | 000 | 459891 | 42661290
2f “GASTOS DE SUPERVISION | 8648790 95,335.45 : 0.00 000 | 2400000 | 2400000 | 11933545
|5\ Y / “GASTOS DE ELABORACION DEL 1800000 | 18,000.00 0 G| 0 | 0 18,000.00
G \\ ' EXPEDIENTE TECNICO 48 Ease ‘ | Sot s ety |
), | ‘GASTOS DELIQUIDACION | 30,000.00 30,000.00 0 0 0 | 0 3000000 |
| PRESUPUESTO TOTAL | 497406082 | 437436082 | 30172700 | 000 | 30172700 | 0 4,974,160.82

Que, mediante Informe N° 0772-2025-MDC/GM/GDEyGA/DFC, presenfado con fecha 09 de septiembre del 2025, el Gerente (E)de Desamolio
Econtémico y Gestion Ambiental, Ing. Dante Florez Caballero, emite Opinién Favorable a la MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 (por mayores melrados y
deductivos), del proyecto: “AMPLIACION Y MECANIZACION DE FRONTERAS AGRICOLAS EN PAPA, QUINUA, CANIHUA, PASTOS Y FORRAJES DEL
ISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR — DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2500622, y solicita la
iprobacion con acto resolutivo;

Que, mediante Opinion Legal N° 0145 -2025-MDC-E/GM-OAJ; presentado con fecha 11 de septiembre del 2025, el Jefe de la Oficina de Asesoria
Juridica; Abg. Victor Raul Barrionuevo Quifionez, emito opinion legal en el sentido de que se procedente aprobar la Modificacion Presupuestal N° 02, sin variacién
presupuestal (por mayores metrados y deductivos), del proyecto: “AMPLIACION Y MECANIZACION DE FRONTERAS AGRICOLAS EN PAPA, QUINUA,
CANIHUA, PASTOS Y FORRAJES DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCQ", con Cédigo Unico de
Inversiones CUI N° 2500622, prevista en el item 7.2.6.1 de la Directiva Intema N° 001-2020-GIDRUC/MDC "Directiva Interna de Ejecucion de Obras por la
Modalidad Presupuestaria Directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque”, asi mismo conforme a los informes técnicos que lo
apruehan.

Que, de conformidad con el del literal j) del numeral 3° del arficulo Primero de fa Resolucion de Alcaldia N° 099-2025-MDC/A, de fecha 20 de mayo de
2025, que resuelve DELEGAR FACULTADES ADMINISTRATIVAS RESOLUTIVAS, es facultad del Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Coporaque,
Abg. Adolfo Alex Garcia Santamaria, "Aprobar cualquier acto administrativo relacionado con las ampliaciones de plazo, adicional de obra, deductivos
modificaciones del presupuesto analitico de aprobacion de informe de corte, aprobacion de saldo de obra ...)".

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ. - APROBAR, conforme a la normatividad invocada y los antecedentes expuestos, fa Modificacion Presupuestal N° 02, sin
variacién presupuestal (por mayores mefrados y deductivos), del proyecto: "AMPLIA CION Y MECANIZACION DE FRONTERAS AGRICOLAS EN PAPA, QUINUA,
CANIHUA, PASTOS Y FORRAJES DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR — DEPARTAMENTO DE CUSCOQ", con Cédigo Unico de
Inversiones CUI N° 2500622, prevista en el item 7.2.6.1 de la Directiva Interma N° 001-2020-GIDRUC/MDC "Directiva Interna de Ejecucion de Obras por la
Modalidad Presupuestaria Directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque”, conforme al siguiente detalle:
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CUADRO RESUMEN DE MQDIFICACION PRESUPUESTAL N* 02
{ PRESUPUESTO |  MODIFICACION | MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 INCREMENTO PRESUPUESTO
‘ DEL PRESUPUESTAL N° PRESUPUESTAL | MODIFICADO
| EXPEDIENTE 01 £ S ik | [ ANAL
‘ DESCRIPCION PRIMIGENIO | DEDUCTVO | PARTIDAS | MAYORES | |
| | | NUEVAS' | MERADOS | ]
[ A B = b) | E [ &0C [ BHEDC
| COSTO DIRECTO | 443944292 | 433855356 236,128.09 0.00 UIIV0 | 4159891 | 43015247
GASTOS GENERALES | A000000 [ 49227181 | 559891 _ {000 000 | -s559891 @ [ 43667250 |
GASTOS DE SUPERVISION | 86,487.90 9533545 | 000 000 | 2400000 | 2400000 | 11933545 |
GASTOS DE ELABORACION DEL | 18,000.00 18,000.00 [0 0 | o [0 18,000.00 |
/| EXPEDIENTE TECNICO =¥ e e | % ek e
GASTOS DE LIQUIDACION 30,000.00 | 3000000 0 0 (o To | 3000000 |
PRESUPUESTO TOTAL | 497416082 | 4,974,160.82 [ 30172700 [ 000 [ 37700 |0 497416082 |

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerancia de Desarrollo Econdmico y Gestion Ambiental, a fravés de sus érganos competentes, realice ef
Registro en el Banco de Inversiones de conformidad con el numeral 17.8 del Articulo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 - “Decreto Legisiativo
. Guecrea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones”, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

A ARTICULO TERCERQ. - TRANSCRIBIR, Ia presente la presente resolucion al despacho de Alcaldia, Gerencia de Desarrollo Econémico y Gestion
- \Ambiental, Oficina de Supervisién y Liquidacion de Proyectos y demas areas en cuanto le comesponda para su conocimiento y cumplimiento y a la OTI disponer
* ®fectus la publicacion en el portal de transparencia de la Entidad.

. T

V%) ARTICULO CUARTO, - PRECISAR que LOS ACTOS DE ADMINISTRACION gfie castituyen los antecedentes, son de entera responsabilidad de
=/ los FUNCIONARIOS y/o SERVIDORES que suscriben los mismos.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE YM}O‘-!NESE
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