RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 066-2023-GAF-MOC

Coporaque, 30 de octubre del 2023.

EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO;
VISTOS:

El Informe N° 3151-2023-LSC-OA/GAF-MDC, Informe N° 222-2023-UAC-OA/GAF-MDC, Informe N° 2040-2023-
MDC/GIDUR/ACG, Informe N° 161-2023-OMQ-RO/GIDUR-MDC, Orden de Compra — Guia de Internamiento N° 1156-2023, y demas
actuados que forman parte de la presente resolucion sobre aplicacion de penalidades Y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificada por la Ley de
Reforma Constitucional N° 30305, se sefiala que: “Las municipalidades provinciales y distritales son Organos de Gobierno Local tienen
autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por
el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, modificada mediante ley N° 31433, que
especifica que: “Los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia”. En
ese sentido la autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno administrativo y de administracion con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, segun lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley N° 27972 -
Ley Organica de Municipalidades, prescribe que una de las atribuciones del Alcalde es la de dictar Resoluciones de Alcaldia, por las
cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caréacter administrativo; sin embargo, el Articulo 85°, numeral 85.3, del Texto Unico Ordenado
de la ley N° 27444 - “Ley del Procedimiento Administrativo General’, permite desconcentrar la competencia para emitir resoluciones, en
los organos jerarquicamente; dependientes de Alcaldia con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que
conciernan a sus intereses. .

Que, conforme se tiene de la Resolucién de Alcaldia N° 016-2023-NDC/E de fecha 16 de enero del 2023, por disposicion del
Titular del Pliego en la parte resolutiva, Articulo Primero, delega las facultades administrativas resolutivas al Gerente de Administracion
y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Coporaque para: 13) “‘Resolver penalidades contractuales, de los procedimientos de seleccion
relacionados a la adquisicion de bienes suministros y servicios en general’.

= Que, la Directiva N° 004-2020-MDC, ‘LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES SERVICIOS Y
CONSULTORIAS, POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS®, aprobada
mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 64-2020-GM-MDC, en su el numeral 5.4.3. sobre penalidades establece:

a)  Las penalidades aplicables en cada contratacion ante el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, deben
ser objetivas, razonables y congruentes y consignadas en las especificaciones técnicas o en los términos de referencia.

b)  Las penalidades por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada uno un monto maximo equivalente al 10% del monto
de la contratacion vigente, o de ser el caso el item que debio ejecutarse (...).

¢) En caso de atraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, se aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores
- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes y servicios F= 0.40.
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes y servicios: F= 0.25.

Que, a través de la Orden de Compra — Guia de Internamiento N° 1156-2023, la entidad contrata al proveedor, “QUISPE
CHALLCO RUTH", para la Adquisicién de Materiales para Puesta a Tierra, para la obra denominada: “Mantenimiento y Ampliacion de
los Servicios de la Institucion Educativa José Maria Arguedas en el Centro Poblado de Machu Puente — Distrito de Coporaque — Provincia
de Espinar - Region Cusco’, cuyo plazo de entrega es de 06 dias calendarios, por el monto total de S/. 4,662.00, siendo la forma de
pago (Unico).

Que, con Informe N° 161-2023-OMQ-RO/GIDUR-MDC, de fecha 20 de octubre del 2023, el Residente y Supervisor de Obra
(érea usuaria), Ing. Olger Mamani Quispe, emite conformidad a la Orden de Compra N° 1156-2023, Adquisicion de Materiales para
Puesta a Tierra, para la obre denominada: “Mantenimiento y Ampliacién de los Servicios de la Institucion Educativa José Maria Arguedas
en el Centro Poblado de Machu Puente — Distrito de Coporaque — Provincia de Espinar — Region Cusco’, y segin acta de conformidad
(Formato N° 07) se tiene que la proveedora ha cumplido con entregar los bienes 02 dias después del plazo establecido, correspondiendo
la aplicacién de penalidad.
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Que, mediante Informe N° 2040-2023-MDC/GIDUR/ACG, de fecha 24 de octubre del 2023, el Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural, Ing. Alan Condori Gonza, emite la conformidad a la Orden de Compra N° 1156-2023, Adquisicién de Materiales
para Puesta a Tierra, para la obre denominada: “Mantenimiento y Ampliacion de los Servicios de la Institucion Educativa José Maria
Arguedas en el Centro Poblado de Machu Puente - Distrito de Coporaque — Provincia de Espinar — Regién Cusco”, con codigo tnico N°
2402495, meta - 086.

Que, a través del Informe N° 222-2023-UAC-OA/GAF-MDC, de fecha 26 de octubre del 2023, el Jefe de la Unidad de Almacén
Central - MDC, Sr. Alvert Deyvi Arana Ccorimanya, informa sobre penalidad por plazo de entrega a la Orden de Compra N° 1156-2023,
observando, que la entrega del bien se ha realizado con un retraso de 02 dias calendarios segun guia de remision electronica.

Que, con Informe N° 3151-2023-LSC-OA/GAF-MDC, de fecha 27 de octubre del 2023, el Jefe de la Oficina de Abastecimientos
- MDC, Cp. Libia Rina Salcedo Coaquira, solicita aplicacion de penalidad por retraso en el plazo de entrega al proveedor, *“QUISPE
- CHALLCO RUTH’, seguin Orden de Compra N° 1156-2023, Adquisicién de Materiales para Puesta a Tierra, para la obre denominada:
“‘Mantenimiento y Ampliacion de los Servicios de la Institucion Educativa José Maria Arguedas en el Centro Poblado de Machu Puente
- Distrito de Coporaque — Provincia de Espinar — Regién Cusco’, y segun calculo corresponde la aplicacion de penalidad por mora, el
mismo que asciende a suma de S/. 388.50 (Trescientos Ochenta y Ocho con 50/100 soles), por haber acumulado (02) dias de retraso
en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo al siguiente detalle:

PENALIDAD POR MORA MONTO §/.
Penalidad diaria = (0.10 x monto vigente) (0.40 x plazo de ejecucion) = (0.10 x 4,662.00) / (0.40 x 6 d.c.) 194.25
Penalidad total = 2 d.c. x Penalidad Diaria 388.50
Penalidad Maxima Aplicable (Max 10% del monto vigente) = S/. 466.20

“(...)" En ese entender y dado cuenta que el expediente materia de la presente; ha sido evaluando por parte del Area
Usuaria, la Oficina de Abastecimientos y ademas cuenta con el visto de la Oficina de Asesoria Juridica.

En uso de la atribucién conferida por el 3er parrafo del Articulo 39° y 26° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
Municipalidades; y las facultades de administracién delegadas mediante, Resolucién de Alcaldia N° 016-2023-NDC/E de fecha
6.de enero del 2023, y demas normas afines, por lo que;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la aplicacion de penalidad, al proveedor “QUISPE CHALLCO RUTH”, con RUC 10451288275, por
el monto de S/. 388.50 (Trescientos Ochenta y Ocho con 50/100 soles), segtin Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 1156-
2023, Adquisicion de Materiales para Puesta a Tierra, para la obra denominada: ‘“Mantenimiento y Ampliacién de los Servicios de la
Institucion Educativa José Maria Arguedas en el Centro Poblado de Machu Puente - Distrito de Coporaque — Provincia de Espinar —
Region Cusco’”, por haber acumulado (02) dias de retraso en el cumplimiento injustificado de sus obligaciones conforme lo establece la
Directiva N° 004-2020-MDC, ‘Lineamientos para la Contratacion de Bienes Servicios y Consultorias, por montos iguales o inferiores a
ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias”, y en merito a los informes del expediente que forman parte de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Oficina de Abastecimiento comunique sobre la aplicacion de penalidad del contrato al
proveedor “QUISPE CHALLCO RUTH", con numero de RUC 10451288275, y efectie todas las acciones administrativas que
correspondan bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERO.- DAR conocimiento de la presente resolucion a Alcaldia y demas areas pertinentes para su conocimiento,
cumplimiento y acciones que corresponda, asimismo la Oficina de Informética disponer su publicacion en el Portal de la Entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Ing, Alfonzo S\ Mamani Ccor
~ DNI: 01235351
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