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RESOLUCIGN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 069-2023-GAF-MOC

Coporaque, 31 de octubre del 2023.

EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO;

VISTOS:
La Opinién Legal N° 293-2023-MDC-E/GM-OAJ, Informe N° 3147-2023-LSC-OA/GAF-MDC, Informe N° 15-2023-OA-

MDC/E-RCHG, Carta N° 82-2023-0A-GAF-MDC, Informe N° 1373-2023-MDC/GM/GDEyGA/OHC, Informe N° 07-2023-YOCHM-
OSL-PV-MDC-E-C, Informe N° 115-2023-MDC-GDEyGA/PIP-F.AGRICOLA/EHP, Orden de Compra — Guia de Internamiento N°
1003-2023 y demas actuados que forman parte de la presente resolucion sobre resolucién parcial de contrato y aplicacion de
penalidad Y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificada por la Ley

de Reforma Constitucional N° 30305, se sefiala que: “Las municipalidades provinciales y distritales son Organos de Gobierno
Local tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)"; lo que debe ser concordado
con lo dispuesto por el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, modificada mediante
ley N° 31433, que especifica que: “Los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia”. En ese sentido la autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece para las municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administracion con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, segun lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley N°

27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, prescribe que una de las atribuciones del Alcalde es la de dictar Resoluciones de
Alcaldia, por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter administrativo, sin embargo, el Articulo 85°, numeral 85.3,
del Texto Unico Ordenado de la ley N° 27444 - “Ley del Procedimiento Administrativo General’, permite desconcentrar I
competencia para emitir resoluciones, en los organos jerarquicamente, dependientes de Alcaldia con el objeto de aproximar a los
administrados las facultades administrativas que.conciernan a sus intereses.

Que, conforme se tiene de la Resolucion de Alcaldia N° 016-2023-NDC/E de fecha 16 de enero del 2023, por disposicion

del Titular del Pliego en la parte resolutiva, Articulo Primero, delega las facultades administrativas resolutivas al Gerente de
Administracion y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Coporaque para: 2) “Suscribir y Resolver contratos de bienes y servicios
y sus respectivas adendas que provengan de contrataciones hasta por un monto de ocho (08) unidades impositivas tributarias
vigentes al momento de su contratacion (...); 13) “Resolver penalidades contractuales, de los procedimientos de seleccion
relacionados a la adquisicion de bienes suministros y servicios en general’.

Que, la Directiva N° 004-2020-MDC, “LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES SERVICIOS Y

CONSULTORIAS, POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS’, aprobada
mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 64-2020-GM-MDC, establece lo siguiente:

5.4.3. Penalidades establece:

(...)

a) Las penalidades aplicables en cada contratacion ante el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, deben ser objetivas,
razonables y congruentes y consignadas en las especificaciones técnicas o en los términos de referencia.

b) Las penalidades por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada uno un monto méximo equivalente al 10% del monto de la contratacion
vigente, o de ser el caso el item que debid ejecutarse {...).

¢) En caso de atraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, se aplica autométicamente una penalidad
por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siquiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores
- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes y servicios F= 0.40.
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes y servicios: F= 0.25.

5.4.4. sobre resolucion de orden y/o contrato y sus causales establece:

(o)

b) Por acumulacion del monto méximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su
cargo.

También puede resolverse de forma total o parcial la orden de compra o de servicio y/o contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion
del érea usuaria.

5.4.5. sobre resolucion de orden y/o contrato y sus causales establece:

()

e) La resolucion solo involucra aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento, siempre que dicha parte sea independiente del resto de las
obligaciones contractuales y que la resolucion total del contrato pudiera afectar los intereses de la Municipalidad.

VII. Disposiciones Complementarias y Finales.

7.1. Establece que, para lo no previsto en la Presente Directiva, es de aplicacion supletoria la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento.

RITAL DE

QUE




ERENCIA DE ADMINISTRAC JAS

“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo

3

Que, a través de la Orden de Compra — Guia de Internamiento N° 1003-2023, de fecha 18 de agosto del 2023, la entidad
contrata al proveedor “CORPORACION SAN FERNANDO PERU E.|.R.L.", para la Adquisicion de Semilla de Quinua, para la obra:
“Ampliacion y Mecanizacion de Fronteras Agricolas en Papa, Quinua, Cafihua, Pastos y Forrajes del Distrito de Coporaque —
Provincia de Espinar — Departamento de Cusco”, cuyo plazo de entrega es de 15 dias calendarios, por el monto total de S/.
21,104.00, siendo la forma de pago unica.

Que, mediante Informe N° 115-2023-MDC-GDEyGA/PIP-F. AGRICOLA/EHP, de fecha 06 octubre 2023, el residente
(area usuaria) Ing. Elvis Hancco Pérez, informa sobre el incumplimiento de Orden de Compra — Guia de Internamiento N° 1003-
2023, sefialando que el dia 08 de septiembre del 2023, tltimo dia de entrega, el proveedor ha internado a almacén central la
cantidad de 565.3 Kg de semilla de quinua, clase/categoria certificada variedad juli, y hasta la fecha de emision del informe se
tiene el saldo restante 2.40 Kg. de semilla de quinua certificada variedad blanca de juli y 500 Kg. de semilla de quinua certificada
variedad kancolla, por lo que solicita la nulidad parcial de la orden de compra, ya que el proyecto esta utilizando los 565.3 Kg. en
la implementacion de modulos demostrativos del cultivo de quinua en las diferentes comunidades y con Informe N° 07-2023-
YOCHM-OSL-PV-MDC-E-C, de fecha 10 de octubre del 2023, el supervisor del proyecto, Ing. Yudi Omar Choquenaira Medina,
informa sobre retraso en la adquisicion de semilla de quinua, para los tramites correspondientes de acuerdo a ley.

Que, con Informe N° 1373-2023-MDC/GM/GDEyGA/OHC, de fecha 10 de octubre del 2023, el Gerente de Desarrollo
conomico y-Gestion Ambiental, Mg. Mvz. Olger Huaman Casazola, informa sobre el incumplimiento a la Orden de Compra N°
1003-2023, solicitando la aplicacion de penalidad en base a la Directiva N° 004-2020-MDC y la resolucion parcial de la Orden de
Compra N° 1003-2023 y a través de la Carta N° 82-2023-OA-GAF-MDC, de fecha 10 de octubre del 2023, la entidad requiere el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, otorgandoles un plazo de 02 dias calendarios, bajo apercibimiento de resolver el
contrato (Orden de Compra N° 1003-2023), no habiendo respuesta.

Que, a través Informe N° 3147-2023-LSC-OA/GAF-MDC, de fecha 24 de octubre del 2023, el Jefe de la Oficina de
Abastecimientos, Cp. Livia R. Salcedo Coaquira, informa sobre la viabilidad de resolucion parcial de la Orden de Compra N° 1003-
2023, en merito al Informe N° 15-2023-OA-MDC/E-RCHG, de fecha 20 de octubre del 2023, donde el Abg. Rene Choque
Gonzales, de la Oficina de Abastecimientos, concluye sobre la viabilidad de resolver parcialmente la Orden de Compra N° 1003-
2023, para la adquisicion de semilla de quinua, clase/categoria, variedad blanca de juli y variedad kancolla, para la obra:
"Ampliacién y Mecanizacion de Fronteras Agricolas en Papa, Quinua, Cafiihua, Pastos y Forrajes del Distrito de Coporaque —
Provincia de Espinar — Departamento de Cusco”, hasta por el monto de S/ 11,306.00 (Once Mil Trescientos Seis con 00/100), por
incumplir con el plazo de entrega y por la entrega incompleta por parte del contratista, siendo la causal de incumplimiento
injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello y por
acumulacion del monto méaximo de la penalidad por mora o por el monto maximo de otras penalidades, en la ejecucion de la
prestacion a su cargo, conforme antecedentes y directiva mencionada segun cuadro:

ITEM DESCRIPCION CANT. P.U. S/ MONTO TOTAL CANT. MONTO DE LA
REQUERIDA 0.C. N°1003 ENTRAGADO | CANTIDAD ENTREGADO
1 Adquisicion de Semilla de Quinua, Clase/Categoria |  567.7 Kg. 20.00 S/, 11,354.00 565.3 Kg. 11,306.00
Certificada, Variedad Blanca de Juli
2 Adquisicion de Semilla de Quinua, Clase/Categoria 500 Kg. 19.50 S/.9,750.00
Certificada, Variedad Kancolla

3 Asimismo, recomienda la aplicacion de penalidad por el monto maximo S/. 2,110.40 (Dos Mil Ciento Diez con 40/100
soles), por haber acumulado mas de treinta dias de retraso en el cumplimiento de obligaciones contractuales, como penalidad
aplicable al contratista CORPORACION SAN FERNANDO PERU E.LR.L., siendo el calculo de penalidad

PENALIDAD POR MORA MONTO /.
Penalidad diaria = (0.10 x monto vigente) (0.40 x plazo de ejecucion) = (0.10 x 21,104.50) / (0.40 x 15d.c.) 351.733
Penalidad total = 30 d.c. x Penalidad Diaria 10,651.99
Penalidad Maxima Aplicable (Max 10% del monto vigente) = S/. 2,110.40

Que, a traves de la Opinion Legal N° 293-2023-MDC-E/GM-OAJ, de fecha 27 de octubre del 2023, el jefe de la Oficina
de Asesoria Juridica, Abg. Bladimiro Condori Hancco, sefiala que el contratista tiene acumulado 30 dias de retraso, por lo que el
célculo de penalidad supera el maximo de penalidad y opina que procede la aplicacién de penalidad por mora, hasta por el monto
maximo aplicable, en contra del contratista “CORPORACION SAN FERNANDO PERU E.I.R.L.”, por haber incurrido en la causal,
de acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto méaximo para otras penalidades, en la ejecucion de la
prestacion; asimismo, sefala que es factible la resolucion parcial del contrato de la Orden de Compra N° 1003-2023, por
acumulacion maxima de penalidad, debiendo involucrar unicamente a la parte incumplida, es decir 2.40 Kg. de semilla certificada
de quinua variedad blanca de Juli y 500 Kg. de semilla de quinua certificada de la variedad Kancolla, conforme siguiente cuadro:
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ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION PRECIO TOTAL S/
MEDIDA UNITARIO
240 Kg. Semilla de quinua clase/categoria certificada, variedad Blanca de Juli 20 48.00
2 500 Kg. Semilla de quinua clase/ categoria, variedad Kancolla 19.5 9,750.00
Monto Total a Ser Resuelto: 9,798.00

) “(...)” En ese entender y dado cuenta que el expediente materia de la presente; ha sido evaluando por parte del
Area Usuaria, la Oficina de Abastecimientos y ademas cuenta con Opinion Legal de la Oficina de Asesoria Juridica.

En uso de la atribucion conferida por el 3er parrafo del Articulo 39° y 26° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de

2~ “Municipalidades; y las facultades de administracion delegadas mediante, Resolucion de Alcaldia N° 016-2023-NDC/E de

fecha 16 de enero del 2023, y demas normas afines, por lo que;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la resolucion parcial, del contrato formalizado a través de la Orden de Compra - Guia de
Internamiento N° 1003-2023, suscrito por la contratista “CORPORACION SAN FERNANDO PERU E.LR.L.", con RUC.
20608959158, para la Adquisicion de Semilla de Quinua, para el proyecto: “Ampliacion y Mecanizacién de Fronteras Agricolas
en Papa, Quinua, Cafiihua, Pastos y Forrajes del Distrito de Coporaque — Provincia de Espinar — Departamento de Cusco”, por la
causal de acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras penalidades, en la ejecucion
de la prestacion a su cargo contemplada en el numeral 5.4.4, inciso b) de la Directiva N° 04-2020-MDC, denominada:
‘Lineamientos para la Contratacion de Bienes Servicios y Consultorias, por montos iguales o inferiores a ocho (08) Unidades

» ~ Impositivas Tributarias’, reduciéndose el monto de la Orden de Compra a la suma de S/. 11,306.00 (Once Mil Trescientos Seis
- con 00/100 soles), y en merito a los informes del expediente que forman parte de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la aplicacién de penalidad, al proveedor “CORPORACION SAN FERNANDO PERU
E.LR.L.", con RUC. 20608959158, por el monto de S/. 2,110.40 (Dos Mil Ciento Diez con 40/100 soles), siendo el monto maximo
equalente al 10% de la Orden de Compra — Guia de Internamiento N° 1003-2023, Adquisicion de Semilla de Quinua, para la
obra: “Ampliacion y Mecanizacién de Fronteras Agricolas en Papa, Quinua, Cafihua, Pastos y Forrajes del Distrito de Coporaque
- Provincia de Espinar — Departamento de Cusco”, por haber acumulado el monto méaximo de la penalidad por mora o por el
monto maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion conforme lo establece la Directiva N° 04-2020-MDC,
“Lineamientos para la Contratacion de Bienes Servicios y Consultorias, por montos iguales o inferiores a ocho (08) Unidades
Impositivas Tributarias”.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, a la Oficina de Abastecimientos, efectué l@ comunicacion sobre la resolucion parcial y
aplicacion de penalidad a la contratista “CORPORACION SAN FERNANDO PERU E.I.R.L.", con RUC. 20608959158 y efectie

' todas las acciones administrativas que correspondan bajo responsabilidad.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a través de la Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacion, realice la rebaja
de la certificacion de crédito presupuestario N° 0003303 en el modulo SIAF - RP, por el saldo financiero existente.

ARTICULO QUINTO.- DAR conocimiento de la presente resolucion a Alcaldia y demas areas pertinentes para su cumplimiento y
acciones que corresponda, asimismo la Oficina de Informética disponer su publicacion en el Portal de la Entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
N




